오픈소스 소프트웨어 개발

14조 프로젝트 중간보고서

팀장 2019203039 송민수

팀원 2018203074 정유라

2019203017 문영채

2019203035 이수빈

프로젝트 주제	대학생을 위한 팀 프로젝트 관리 소프트웨어	
프로젝트 일정		
	8주차 (10/19~10/25)	역할 분담 및 중간보고서 작성
	9주차 (10/26~11/1)	UI 및 커서 구현, 각종 클래스 뼈대 구성
	10주차 (11/2~11/8)	팀멤버 클래스, 세부목표 클래스 구현
	11주차 (11/9~11/15)	일정관리 기능 및 세부목표관리 기능 구현
	12주차 (11/16~11/22)	프로그램 종료 및 데이터 저장 기능 구현
	13주차 (11/23~11/28)	프로젝트 마무리 및 최종보고서 작성

(1) 메인 메뉴 UI 디자인



프로젝트 진척 사항

> 프로그램을 실행하면 가장 처음에 표시되는 화면입니다. 여기서 일정 또는 세부목표를 관리하기 위한 다른 화면으로 넘어갈 수 있고, 현재까지의 프로젝트 진척 상황을 한 눈에 볼 수 있는 그래프도 표시될 예정입니다. 위의 사진에서는 UI를 디자인하기 위해 임의적으로 그래프를 그려 넣은 것이고, 추후 실제로 세부목표 달성률 등을 자동으로 계산하여 그래프를 그려내는 함수를 구현할 예정입니다.

(2) 각종 클래스 뼈대 구성

솔루션 탐색기 검색(Ctrl+;) - و ☑ 솔루션 'tpm' (1/1개 프로젝트) ▲ tpm ▶ ■■ 참조 ▶ 📠 외부 종속성 📲 리소스 파일 ▲ 🚛 소스 파일 ++ Goal.cpp ▶ ++ main.cpp ▶ ++ schedule.cpp ▶ ++ teamMember.cpp ▶ ++ ui.cpp ◢ ≰ 헤더 파일 ▶ B Goal.h ▶ B schedule.h ▶ 🛅 teamMember.h ▶ 🖹 ui.h

프로젝트 진척 사항

> 소프트웨어의 각종 기능들을 구현하기 위해 필요한 팀멤버, 일정, 세부목표, UI 등의 클래스 뼈대를 작성했습니다. 프로젝트를 진행해나가면서 클래스에 필요한 내용들을 보충할 예정입니다.

역할 분담 및 개인별 기여도 예상

		예상
이름	역할	기여도
송민수	UI 디자인 및 그래프 시각화 구현, 프로젝트 총괄	100점
정유라	프로그램 실행 시에 데이터를 불러오는 기능, 프로그램 종료 시에 데이터를 저장하는 기능 구현	100점
문영채	일정 관리 기능과 세부목표 관리 기능 구현	100점
이수빈	팀멤버 클래스와 세부목표 클래스 구현	100점